

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO

ACTA DE REUNIÓN N.º 01

Proyecto: Desarrollo del Módulo Pleno – Sistema COREGEDOC

Información Detalle

Fecha	Viernes 24 de abril de 2026
Hora	10:00 – 10:58 hrs
Modalidad	Google Meet
Convoca	Unidad de Informática – Gobierno Regional de Valparaíso
Objetivo	Revisar el avance del módulo Pleno y definir el flujo de certificados de acuerdos.

Objetivo de la reunión:

Revisar el estado de avance del desarrollo del módulo Pleno de COREGEDOC, validar el prototipo funcional presentado por el equipo de desarrollo y definir los lineamientos para la implementación del módulo de certificados de acuerdos, considerando los aspectos funcionales, operativos y jurídicos asociados al proceso.

Participantes

Nombre	Cargo / Rol
Jorge Sepúlveda	Analista de Sistemas – Gobierno Regional de Valparaíso
Miguel González	Supervisor del Proyecto – Gobierno Regional de Valparaíso
Enrique Astudillo	Secretario Ejecutivo – Consejo Regional de Valparaíso
Felicidad Pablo	Secretaría de Pleno – Consejo Regional de Valparaíso
Marianella Ciacciarelli	Estudiante en Práctica – Duoc UC
Kiara Gatica	Estudiante en Práctica – Duoc UC

Desarrollo de la reunión

La reunión comenzó con una revisión general del estado del proyecto COREGEDOC y de los resultados obtenidos durante las pruebas realizadas al prototipo del módulo Pleno. Se informó que las simulaciones efectuadas previamente habían presentado un comportamiento satisfactorio, permitiendo continuar con la planificación del desarrollo de nuevas funcionalidades.

Posteriormente, el equipo de desarrollo presentó el prototipo visual elaborado para el módulo Pleno, explicando la distribución de las distintas vistas y el flujo propuesto para la navegación de los usuarios. Se aclaró que el prototipo correspondía únicamente a una representación funcional de la interfaz y que aún no incorporaba la lógica de negocio ni las funcionalidades definitivas del sistema. Los asistentes revisaron la propuesta y realizaron observaciones respecto de algunos elementos que debían incorporarse en futuras iteraciones, especialmente aquellos relacionados con la administración de sesiones y la edición de información por parte de la Secretaría de Pleno.

Durante la reunión también se revisó la forma en que el sistema administraría la numeración de las sesiones plenarias y de los certificados de acuerdos. Se concluyó que ambas numeraciones debían mantenerse independientes, conservando el correlativo oficial de las sesiones del Consejo Regional, mientras que los certificados podrían iniciar una nueva numeración administrada automáticamente desde la base de datos del sistema.

Uno de los principales temas tratados correspondió al análisis del proceso de generación de certificados de acuerdos. Los representantes del Gobierno Regional explicaron que no todas las votaciones efectuadas durante una sesión plenaria generan un certificado formal, ya que existen votaciones procedimentales que únicamente constituyen acuerdos de sala y no requieren la emisión de un documento oficial. Asimismo, se explicó que algunos certificados pueden elaborarse incluso después de finalizada la sesión, debido a que determinados acuerdos requieren revisiones, modificaciones o la incorporación de antecedentes adicionales antes de su emisión definitiva.

En relación con lo anterior, se analizaron diversos casos prácticos de acuerdos complejos, especialmente aquellos asociados a proyectos de inversión, instrumentos de planificación y materias ambientales, los cuales pueden incorporar tablas, imágenes y modificaciones surgidas durante la misma sesión plenaria. Debido a esta diversidad de escenarios, se concluyó que la plataforma debía permitir la edición posterior del contenido de los certificados antes de su publicación definitiva, entregando mayor flexibilidad al proceso de elaboración documental.

Posteriormente se abordó el mecanismo de firma electrónica que utilizarían los certificados generados por la plataforma. Se revisaron las diferencias entre firma electrónica simple y firma electrónica avanzada, considerando especialmente las implicancias jurídicas de los certificados emitidos por el Consejo Regional. Se indicó que, al tratarse de documentos que pueden iniciar procedimientos administrativos y producir efectos legales frente a organismos externos, debía evaluarse cuidadosamente el mecanismo de firma que utilizaría el sistema.

Como medida inicial, se propuso implementar un flujo de trabajo que permitiera generar los certificados directamente desde COREGEDOC, almacenarlos dentro de la plataforma y posteriormente descargarlos para su firma mediante Escritorio Digital utilizando firma electrónica avanzada. Los participantes coincidieron en que esta alternativa permitiría disponer rápidamente de la funcionalidad sin retrasar el desarrollo del proyecto, dejando la integración automática con Escritorio Digital como una mejora para una etapa posterior.

Finalmente, se acordó continuar el desarrollo del módulo Pleno conforme a los requerimientos revisados durante la reunión, priorizando la implementación de las funcionalidades asociadas a certificados, acuerdos y administración documental.

Acuerdos

1. Se validó el prototipo visual presentado para el módulo Pleno como base para el desarrollo de las funcionalidades futuras.
2. Se acordó mantener la numeración oficial de las sesiones plenarias, administrando de forma independiente la numeración correlativa de los certificados de acuerdos.
3. La plataforma incorporará una opción específica para generar certificados asociados a los acuerdos adoptados durante las sesiones plenarias.
4. Se permitirá editar el contenido de los certificados antes de su emisión definitiva, considerando que algunos acuerdos requieren modificaciones posteriores a la sesión.
5. El sistema deberá soportar certificados simples y certificados complejos que incorporen tablas, imágenes y otros elementos gráficos cuando sea necesario.
6. Inicialmente, los certificados serán generados desde COREGEDOC y posteriormente firmados mediante Escritorio Digital utilizando firma electrónica avanzada.
7. La integración automática con firma electrónica avanzada será evaluada como una mejora para futuras etapas del proyecto.

Compromisos

Responsable	Actividad
Jorge Sepúlveda	Continuar el diseño funcional del módulo de certificados e investigar la integración con Escritorio Digital.
Equipo de Desarrollo (Duoc UC)	Continuar el desarrollo del módulo Pleno considerando los requerimientos definidos durante la reunión.

Enrique Astudillo	Revisar los aspectos jurídicos asociados al uso de firma electrónica en certificados oficiales.
Miguel González	Coordinar la evaluación técnica para la futura integración con el sistema de Escritorio Digital.

Observaciones

Durante la reunión se destacó la importancia de desarrollar una solución que se adaptara a los distintos escenarios utilizados por el Consejo Regional en la elaboración de certificados de acuerdos, permitiendo responder tanto a documentos simples como a acuerdos de mayor complejidad. Asimismo, se enfatizó la necesidad de mantener un equilibrio entre los requerimientos funcionales del proyecto y las restricciones técnicas y jurídicas existentes, priorizando la implementación de una solución operativa que pudiera evolucionar mediante mejoras posteriores.

Cierre

No existiendo otros temas que tratar, se dio por finalizada la reunión a las 10:58 horas, acordando continuar con el desarrollo de las funcionalidades revisadas y presentar los avances en la siguiente reunión de seguimiento.

Próxima reunión

Continuar con la revisión de las funcionalidades implementadas en el módulo Pleno, evaluar los avances del desarrollo de certificados de acuerdos y revisar la viabilidad técnica de la integración con el sistema de Escritorio Digital.

Hora de término: 10:58 horas.