

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO

ACTA DE REUNIÓN N.º 02

Proyecto: Desarrollo del Módulo Pleno – Sistema COREGEDOC

Información General

Fecha: Jueves 14 de mayo de 2026

Horario: 10:00 – 10:39 horas

Modalidad: Google Meet

Proyecto: Sistema COREGEDOC – Desarrollo del Módulo Pleno

Objetivo de la reunión:

Presentar el avance correspondiente al Sprint 1 del módulo Pleno de COREGEDOC, revisar las funcionalidades implementadas hasta la fecha, validar las decisiones de diseño adoptadas por el equipo de desarrollo y definir los ajustes funcionales y técnicos necesarios para continuar con la siguiente etapa del proyecto.

Participantes

Nombre	Cargo / Rol
Miguel González	Supervisor del Proyecto – Gobierno Regional de Valparaíso
Jorge Sepúlveda	Analista de Sistemas – Gobierno Regional de Valparaíso
Felicidad Pablo	Secretaría de Pleno – Consejo Regional de Valparaíso
Marianella Ciacciarelli	Estudiante en Práctica – Duoc UC
Belén Parra	Estudiante en Práctica – Duoc UC
Kiara Gatica	Estudiante en Práctica – Duoc UC (incorporación durante la reunión)

Desarrollo de la reunión

La reunión inició con la bienvenida de los participantes y un mensaje del supervisor del proyecto, quien destacó el compromiso demostrado por el equipo de estudiantes durante el desarrollo de la práctica profesional. Se valoró especialmente el tiempo dedicado al proyecto y el impacto que tendría el sistema una vez implementado para apoyar los procesos administrativos del Gobierno Regional, señalando además la disposición del equipo institucional para continuar entregando apoyo técnico y acompañamiento durante todo el desarrollo.

Posteriormente, el equipo presentó el avance alcanzado en el Sprint 1 mediante una demostración funcional del nuevo módulo **Pleno**, incorporado dentro del sistema COREGEDOC. Durante la exposición se mostró la incorporación del nuevo menú lateral, la identificación de perfiles de usuario autorizados y las primeras funcionalidades disponibles para la administración de sesiones plenarias, incluyendo la creación, visualización, edición y eliminación de sesiones.

Se revisó el formulario de creación de sesiones, verificando que permitiera definir el tipo de sesión, estado, fecha, observaciones y comisiones asociadas. Además, se confirmó la implementación de validaciones que impiden seleccionar fechas anteriores a la fecha actual, mejorando la integridad de la información ingresada por los usuarios.

Durante la revisión funcional se discutió la forma adecuada de presentar la aplicación frente al profesor guía y futuros evaluadores. Se recomendó estructurar las presentaciones comenzando por la necesidad institucional del Gobierno Regional, explicando posteriormente el problema que busca resolver el módulo Pleno y finalizando con la demostración de las funcionalidades implementadas. Asimismo, se sugirió utilizar cargos institucionales, como "Secretaría de Pleno", en lugar de nombres propios, con el propósito de mantener neutralidad y facilitar la comprensión del funcionamiento del sistema.

En relación con la implementación técnica, se explicó que algunas funcionalidades aún utilizaban datos de prueba y que la conexión definitiva con la base de datos y el listado completo de comisiones sería desarrollada durante la siguiente etapa del proyecto. También se revisó la persistencia de la información, confirmando que las sesiones creadas serían almacenadas en la base de datos y posteriormente administradas desde la vista de sesiones plenarias.

El equipo del Gobierno Regional realizó diversas recomendaciones relacionadas con la experiencia de usuario. Entre ellas, se propuso reemplazar los mensajes de texto por notificaciones emergentes del sistema, incorporar confirmaciones antes de eliminar registros y utilizar un mecanismo de borrado lógico mediante un estado de vigencia, evitando la eliminación física de la información y permitiendo mantener la trazabilidad de los registros. Estas observaciones fueron aceptadas por el equipo para ser incorporadas en las siguientes iteraciones del proyecto.

Posteriormente se analizaron las funcionalidades planificadas para los siguientes Sprint. Se revisó la necesidad de permitir el reordenamiento dinámico de los puntos de la Tabla del

Día, habilitando a la Secretaría de Pleno para modificar el orden de presentación de las comisiones y eliminar aquellos puntos que finalmente no fueran tratados durante la sesión. Del mismo modo, se acordó incorporar un temporizador visible para controlar el tiempo de intervención de los consejeros durante el punto "Varios", manteniendo el orden del desarrollo de las sesiones.

Respecto del módulo de votaciones, se acordó reutilizar la estructura ya existente en el sistema de comisiones, manteniendo el mismo diseño visual, colores, confirmaciones y flujo de interacción con el objetivo de entregar una experiencia consistente para los usuarios y aprovechar componentes previamente desarrollados. Esta decisión permitiría además reducir tiempos de desarrollo y facilitar el mantenimiento del sistema.

Durante la reunión también se confirmó que el módulo Pleno no incorporaría la funcionalidad de firma electrónica avanzada, debido a que el Gobierno Regional ya dispone de un gestor documental institucional encargado de dicho proceso. En consecuencia, la responsabilidad del nuevo módulo será generar los documentos oficiales, los cuales posteriormente serán firmados mediante la plataforma institucional correspondiente.

Finalmente, se abordaron aspectos relacionados con la calidad del software y la preparación para la evaluación académica. Se recomendó utilizar la herramienta OWASP ZAP para realizar pruebas básicas de seguridad sobre el sistema, documentar el estado inicial del sistema mediante capturas de pantalla, mantener actualizada la documentación del proyecto en Drive, Confluence y Trello, y coordinar el trabajo conjunto con el equipo encargado del desarrollo del sitio web institucional del Gobierno Regional para facilitar la futura integración entre ambas plataformas.

Acuerdos adoptados

1. Se aprobó el avance presentado correspondiente al Sprint 1 del módulo Pleno.
2. Se mantendrá la estructura visual y navegación integrada con el sistema COREGEDOC existente.
3. Los perfiles del sistema utilizarán cargos institucionales en lugar de nombres propios.
4. Se implementará el mecanismo de borrado lógico para preservar la información histórica.
5. Se incorporarán notificaciones del sistema y confirmaciones antes de eliminar registros.
6. La Secretaría de Pleno podrá reorganizar dinámicamente los puntos de la Tabla del Día.
7. Se implementará un temporizador para controlar las intervenciones durante el punto "Varios".
8. El módulo de votaciones reutilizará la lógica y diseño ya implementados para las comisiones.
9. La firma electrónica avanzada continuará siendo gestionada mediante el gestor documental institucional del Gobierno Regional.

10. Se reforzará la documentación técnica y la coordinación con el equipo responsable del sitio web institucional.

Compromisos

Responsable	Actividad
Equipo de Desarrollo	Finalizar el Sprint 1 e iniciar el desarrollo del backend correspondiente al Sprint 2.
Equipo de Desarrollo	Implementar el borrado lógico, las alertas del sistema y las confirmaciones de eliminación.
Equipo de Desarrollo	Incorporar el reordenamiento dinámico de la Tabla del Día y el temporizador para el punto "Varios".
Jorge Sepúlveda	Continuar revisando el avance técnico del proyecto y entregar retroalimentación durante las reuniones de seguimiento.
Miguel González	Coordinar reuniones periódicas de revisión y apoyar al equipo durante la preparación de las presentaciones académicas.
Belén Parra	Compartir la carta Gantt actualizada para coordinar el trabajo con el equipo encargado del sitio web institucional.

Observaciones

Los representantes del Gobierno Regional destacaron la calidad del trabajo desarrollado por el equipo, valorando especialmente el esfuerzo por mantener una interfaz consistente con el sistema existente y la disposición para incorporar las observaciones realizadas durante la reunión. Asimismo, se enfatizó la importancia de mantener reuniones periódicas de seguimiento y documentar adecuadamente cada etapa del proyecto, con el propósito de asegurar una correcta integración con los demás componentes institucionales y facilitar la futura implementación del sistema.

Próxima reunión

Continuar con la revisión del Sprint 2, validar las funcionalidades asociadas al flujo de votaciones y verificar la integración del módulo Pleno con la base de datos y los demás componentes del sistema COREGEDOC.

Hora de término: 10:39 horas.