

GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO

ACTA DE REUNIÓN N.º 03

Proyecto: Desarrollo del Módulo Pleno – Sistema COREGEDOC

Información General

Fecha: Jueves 28 de mayo de 2026

Horario: 10:00 – 10:39 horas

Modalidad: Google Meet

Proyecto: Sistema COREGEDOC – Desarrollo del Módulo Pleno

Objetivo de la reunión:

Presentar el avance del desarrollo del módulo Pleno correspondiente al Sprint 2, validar junto a los usuarios finales la funcionalidad implementada para la administración de sesiones y la Tabla del Día, además de revisar el diseño de las futuras funcionalidades relacionadas con el desarrollo de las sesiones plenarias y el proceso de votación.

Participantes

Nombre	Cargo / Rol
Jorge Sepúlveda	Analista de Sistemas – Gobierno Regional de Valparaíso
Felicidad Pablo	Secretaría de Pleno – Consejo Regional de Valparaíso
Enrique Astudillo	Secretario Ejecutivo – Consejo Regional de Valparaíso
Marianella Ciacciarelli	Estudiante en Práctica – Duoc UC
Belén Parra	Estudiante en Práctica – Duoc UC
Kiara Gatica	Estudiante en Práctica – Duoc UC

Desarrollo de la reunión

La reunión tuvo como propósito revisar el avance alcanzado por el equipo de desarrollo en el módulo Pleno de COREGEDOC, poniendo especial énfasis en las funcionalidades implementadas para la creación de sesiones plenarias, la administración de la Tabla del Día y la estructura general que utilizará la Secretaría de Pleno durante el desarrollo de cada sesión.

Durante la presentación se mostró la integración del nuevo módulo dentro de la plataforma COREGEDOC, destacando la incorporación de perfiles específicos para los distintos usuarios del sistema, entre ellos la Secretaría de Pleno y el Secretario Ejecutivo. Los asistentes valoraron positivamente esta separación de perfiles, indicando que permitirá administrar de mejor manera las responsabilidades de cada usuario dentro del proceso.

Posteriormente se revisó el formulario de creación de sesiones, verificando la correcta configuración de los tipos de sesión, fecha, observaciones y administración de las comisiones que conforman la Tabla del Día. Durante esta revisión se realizaron algunas precisiones respecto de la nomenclatura institucional utilizada por el Consejo Regional, acordándose utilizar la denominación "Sesión Ordinaria" en lugar de "Sesión Normal", con el fin de mantener coherencia con la documentación oficial utilizada por la institución.

Uno de los aspectos más relevantes de la reunión correspondió a la revisión de la Tabla del Día. Se presentó la funcionalidad que permite agregar, modificar, eliminar y reorganizar los distintos puntos de la sesión mediante un sistema de arrastre, permitiendo adaptar fácilmente el orden de las comisiones cuando se produzcan cambios de última hora. Esta funcionalidad fue bien recibida por los participantes, quienes destacaron la utilidad de contar con una herramienta flexible para organizar el desarrollo del Pleno.

Asimismo, se confirmó la correcta implementación del borrado lógico de registros, permitiendo eliminar elementos únicamente desde la interfaz de usuario sin perder la información almacenada en la base de datos, asegurando así la trazabilidad de la información y facilitando futuras auditorías del sistema.

Durante la reunión también se revisó la estructura prevista para la vista Pleno en Vivo, analizando la forma en que se presentarán los temas de la sesión, el quórum de asistentes, el estado de la reunión y la habilitación de las votaciones. Los representantes del Gobierno Regional aportaron antecedentes sobre el funcionamiento actual de las sesiones plenarias, permitiendo ajustar algunos conceptos utilizados por la plataforma para alinearlos con el proceso real desarrollado por el Consejo Regional.

En relación con las votaciones, se presentó el flujo previsto para el Sprint 2, indicando que la habilitación de las votaciones se realizará automáticamente al iniciar la sesión, permitiendo que únicamente los consejeros con asistencia registrada puedan participar del proceso de votación. Asimismo, se confirmó que el sistema incorporará una ventana de confirmación antes de registrar cada voto, fortaleciendo la seguridad del proceso y disminuyendo la posibilidad de errores involuntarios por parte de los usuarios.

También se revisó el cierre de la sesión plenaria, acordándose incorporar una opción que permita finalizar oficialmente la sesión, bloqueando nuevas acciones por parte de los usuarios una vez concluido el Pleno. Del mismo modo, se estableció que todas las acciones relevantes del sistema, como guardar, eliminar o cerrar una sesión, deberán solicitar confirmación previa al usuario antes de ejecutarse.

Finalmente, se revisó la planificación del Sprint 2 y la futura integración con el equipo encargado del desarrollo del portal web institucional del Gobierno Regional. Se explicó que ambos proyectos compartirán información relacionada con las actas y documentos generados durante las sesiones plenarias, por lo que será necesario coordinar oportunamente la estructura de almacenamiento y acceso a dichos documentos. Asimismo, se acordó compartir el prototipo mediante GitHub para facilitar la revisión funcional por parte de los usuarios del Gobierno Regional y recibir retroalimentación continua durante el desarrollo del proyecto.

Acuerdos adoptados

1. Se validó satisfactoriamente el avance funcional correspondiente al Sprint 2 del módulo Pleno.
2. Se acordó utilizar la nomenclatura institucional "Sesión Ordinaria" y "Sesión Extraordinaria" en toda la plataforma.
3. La Tabla del Día permitirá reorganizar dinámicamente el orden de las comisiones según las necesidades de cada sesión.
4. Se mantendrá el mecanismo de borrado lógico para preservar el historial de información almacenada.
5. La habilitación del estado "En Curso" será gestionada automáticamente por el sistema al iniciar la sesión plenaria.
6. El proceso de votación incorporará una confirmación previa antes de registrar definitivamente el voto del consejero.
7. Se incorporará una opción para finalizar oficialmente la sesión plenaria, bloqueando nuevas acciones una vez concluida.
8. El prototipo continuará siendo revisado periódicamente por los usuarios finales para recoger observaciones y mejoras durante el desarrollo.

Compromisos

Responsable	Actividad
Equipo de Desarrollo	Continuar el desarrollo del Sprint 2 incorporando las funcionalidades de votación y Pleno en Vivo.
Equipo de Desarrollo	Ajustar la interfaz según la retroalimentación entregada durante la reunión.

Jorge Sepúlveda	Facilitar material de referencia del sistema actual para apoyar el desarrollo de las siguientes funcionalidades.
Felicidad Pablo	Continuar validando el funcionamiento del módulo desde la perspectiva de la Secretaría de Pleno.
Enrique Astudillo	Continuar aportando observaciones funcionales relacionadas con el proceso de las sesiones plenarias.

Observaciones

Los representantes del Gobierno Regional manifestaron su conformidad con el avance alcanzado hasta la fecha, destacando la rápida incorporación de las observaciones realizadas en reuniones anteriores y la preocupación del equipo por adaptar la plataforma al funcionamiento real del Consejo Regional. Asimismo, valoraron la disposición del equipo para mantener una comunicación permanente durante el desarrollo del proyecto, permitiendo realizar ajustes oportunos antes de avanzar hacia las siguientes etapas de implementación.

Próxima reunión

Revisar las funcionalidades implementadas para el módulo Pleno en Vivo, validar el flujo completo de votaciones, asistencia de consejeros y generación de los primeros documentos asociados a las sesiones plenarias, junto con verificar la integración del sistema con los componentes institucionales del Gobierno Regional.

Hora de término: 10:39 horas.