

# GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO

## ACTA DE REUNIÓN N.º 04

**Proyecto:** Desarrollo del Módulo Pleno – Sistema COREGEDOC

---

### Información General

**Fecha:** Martes 9 de junio de 2026

**Horario:** 10:00 horas

**Modalidad:** Google Meet

**Proyecto:** Sistema COREGEDOC – Desarrollo del Módulo Pleno

**Objetivo de la reunión:**

Revisar el avance del desarrollo del módulo Pleno, validar junto a los usuarios el funcionamiento de la configuración de sesiones y del orden del día, además de coordinar el inicio de la implementación del flujo de votaciones utilizando como referencia el funcionamiento existente en Corevota.

### Participantes

| Nombre                  | Cargo / Rol                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Jorge Sepúlveda         | Analista de Sistemas – Gobierno Regional de Valparaíso |
| Felicidad Pablo         | Secretaría de Pleno – Consejo Regional de Valparaíso   |
| Marianella Ciacciarelli | Estudiante en Práctica – Duoc UC                       |
| Kiara Gatica            | Estudiante en Práctica – Duoc UC                       |
| Belén Parra             | Estudiante en Práctica – Duoc UC                       |

## Desarrollo de la reunión

La reunión se desarrolló con el propósito de revisar el estado de avance del módulo Pleno y resolver las últimas dudas funcionales antes de continuar con la implementación del flujo de votaciones. Durante la sesión se presentó la versión más reciente del sistema, incorporando las mejoras realizadas a partir de la retroalimentación obtenida en reuniones anteriores.

En una primera instancia se revisó la configuración de las sesiones plenarias, verificando el correcto funcionamiento de los formularios de creación y edición, así como la organización del orden del día. Se confirmó que la estructura implementada se ajustaba al funcionamiento habitual del Consejo Regional, permitiendo organizar los distintos puntos de la sesión de forma flexible y facilitando su administración por parte de la Secretaría de Pleno.

Posteriormente se revisó la forma en que el sistema gestionará la información presentada durante las sesiones, validando que la plataforma permita adaptar el contenido según las necesidades de cada reunión. Asimismo, se destacó la importancia de mantener una interfaz sencilla para la Secretaría de Pleno, privilegiando la facilidad de uso y la rapidez en la preparación de las sesiones.

La mayor parte de la reunión estuvo orientada a revisar el funcionamiento esperado del proceso de votaciones. Para ello se tomó como referencia la lógica utilizada por el sistema Corevota actualmente en operación, con el objetivo de mantener una experiencia de uso conocida para los usuarios del Consejo Regional. Se explicó el flujo general de funcionamiento, considerando el registro de asistencia de los consejeros, la habilitación de las votaciones y la visualización de los resultados durante el desarrollo de la sesión.

Asimismo, se revisó la distribución de los distintos perfiles del sistema y la información que visualizará cada tipo de usuario durante el Pleno, verificando que cada perfil disponga únicamente de las funcionalidades correspondientes a su rol dentro de la plataforma.

Durante la reunión también se coordinó la forma en que el equipo compartirá las nuevas versiones del sistema para facilitar las revisiones funcionales por parte de los usuarios del Gobierno Regional. Se acordó mantener un proceso de retroalimentación continua durante las siguientes etapas del proyecto, permitiendo realizar validaciones periódicas conforme avanzara el desarrollo del módulo.

Finalmente, se revisó la planificación de las actividades pendientes, definiendo que el equipo continuaría concentrando sus esfuerzos en la implementación del flujo completo del Pleno, priorizando la integración de las funcionalidades asociadas a votaciones y la experiencia de los distintos perfiles de usuario dentro del sistema.

## Acuerdos adoptados

1. Se validó el avance presentado del módulo Pleno y su integración con la estructura general de COREGEDOC.
2. Se confirmó mantener una interfaz simple e intuitiva para la administración de las sesiones plenarias.
3. El flujo de votaciones continuará desarrollándose tomando como referencia el funcionamiento existente en Corevota, adaptándolo a las necesidades del módulo Pleno.
4. Se continuará validando el funcionamiento del sistema mediante revisiones periódicas junto a los usuarios finales.
5. Las nuevas versiones del sistema serán compartidas con el equipo del Gobierno Regional para facilitar las pruebas y la retroalimentación durante el desarrollo.

## Compromisos

| Responsable          | Actividad                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo de Desarrollo | Continuar con la implementación del flujo de votaciones del módulo Pleno.                                                         |
| Equipo de Desarrollo | Incorporar los ajustes funcionales revisados durante la reunión.                                                                  |
| Jorge Sepúlveda      | Apoyar las pruebas funcionales y continuar entregando orientación técnica al equipo.                                              |
| Felicidad Pablo      | Continuar revisando el funcionamiento del sistema desde la perspectiva de usuario y entregar observaciones durante el desarrollo. |

## Observaciones

Los participantes manifestaron conformidad con el avance presentado y destacaron la evolución que había tenido el módulo Pleno respecto de las versiones revisadas anteriormente. Se valoró especialmente el trabajo realizado para adaptar la plataforma al funcionamiento operativo del Consejo Regional y la disposición del equipo de desarrollo para incorporar la retroalimentación recibida durante todo el proceso. Asimismo, se acordó mantener una comunicación permanente entre ambas partes con el propósito de asegurar

que las funcionalidades implementadas respondieran adecuadamente a las necesidades del proyecto.

## Próxima reunión

Continuar con la revisión del módulo Pleno, validar las funcionalidades implementadas para el proceso de votaciones y revisar la integración de los distintos perfiles de usuario antes de las etapas finales de desarrollo.

**Hora de término:** 10:27 horas.